

Утверждаю
Директор школы
_____ Т.Г.Кузнецова

Приказ №10/д
от 09.01.2023г

Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Заборьевской СШ
Демидовского района Смоленской области

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Ср оки испол нения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в Отдел по образованию Администрации Муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	до 09.01.2023
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с Отделом по образованию Администрации Муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, органами Местного самоуправления	до 09.01.2023
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с Отделом по образованию Администрации Муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, органами местного самоуправления, согласуется с гл. консультантом ГАУ ДПО «СОИРО»	до 15.03.2023

4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	до 10.06.2023
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор,	Приказ, размещение на сайте	до 15.09.2023
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	до 31.08.2023
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	директор	Предоставление информации в Отдел по образованию Администрации Муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	до 30.09.2023
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центрас указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	до 31.08.2023
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	до 31.08.2023
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с Отдел по образованию Администрации Муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области органами местного самоуправления	до 31.08.2023
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2023 - 23.08.2023

12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	до 07.09.2023
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	01.09.2023
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в РОНО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года